
 

 

 

Sanierung Bisisthalerstrasse Seite 1 von 3 

 

WSP | BG Ingenieure und Berater AG, Schwyz       11.04.2024 

 
Sanierung Bisisthalerstrasse, 

Abschnitt Stützli bis Schönenboden 

 
WSP | BG Ingenieure und Berater AG 

  

Wochenjournal Bauarbeiten 2024 
 

Projekt Nr.:    100'269.05 

Journal Nr.: 1 Art: Wochenjournal 

Woche / Jahr: KW 11-15 / 2024 Verfasser: G. Annen (Bauleitung) 

Verteiler: Verteiler: 
        

 x  M. Christen (Gde, Gemeindepräsidentin)  x  B. Betschart (Brunnenmeister WGM) 
 x  R. Betschart (Gde, GR Ressort Bau)  x  M. Schelbert (Vertreter Anwohner) 
 x  M. Betschart (Gde, GR Ressort Finanzen)  x  F. Schmidig (Bauführer Schelbert AG) 

 x  E. Betschart (Gde, Strassenmeister)  x  R. Inderbitzin (Polier Schelbert AG) 

 x  M. Föhn (Gde, Schreiber)  x  G. Annen (WSP | BG, PL / BL Stv.) 

 x  A. Peyer (Bauherrenunterstützung Gde)  x  A. Lifart (WSP | BG, PL Stv. / BL Stv.) 

 x  W. Betschart (Präsident WGM)  x  R. Janevski (WSP | BG, BL) 

Stand der Arbeiten: Teilstrecke 1 – Stützli bis Balm 

 Provisorium / örtliche Verbreiterungen abgeschlossen 

 Felsreinigung abgeschlossen 

 Felsabtrag und Aushub bergseitig gestartet 

 Schüttungen talseitig gestartet 

 

Teilstrecke 2 – Balm bis Schönenboden 

 Ersatz Wasserleitung in Arbeit, 1. Etappe zwischen der 
Euschen- und Zwingsbrücke fertig verlegt 

 Ersatz Wasserleitung 2. Etappe zwischen Zwingsbrücke 
und der Gruobi/Herrgott in Arbeit 

 Abbruch der bestehenden Randborde zwischen der 
Zwings- und Euschenbrücke in Arbeit 

 Neuerstellung Randborde zwischen der Zwings- und 
Euschenbrücke in Arbeit (etappenweise) 

 

Verkehrsführung 

 Tagessperrungen zwischen Balm und Euschenbrücke 
jeweils von Montag bis Freitag zwischen 07:30 bis 16:30. 
Die Strasse ist in diesem Abschnitt für jeglichen Verkehr 
gesperrt. 

 Der Wanderweg ins Bisisthal ist ab Punkt Herrgott West 
von Montag bis Freitag gesperrt. 

 Der Bus der AAGS fährt während den Tagessperrung von 
07:30 bis 16:30 bis zur Haltestelle Balm und wendet dort. 
Normalbetrieb gemäss Fahrplan am Wochenende. 
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Cholplatz: Die Schelbert AG ist parat für die Arbeiten an 
der Teilstrecke 2 (vor den Tagessperrungen) 

TS1: Erstellung der Verbreiterung für die provisorische 
Verkehrsführung 

  

TS2: Aushub für die neue Wasserleitung in Arbeit TS2: Verlegen der Wasserleitung durch die WGM 

 

TS2: Laufende Auffüllung des Grabens der Wasserleitung TS2: Am Abend ist der Graben aufgefüllt oder mit 
Grabenblechen abgedeckt 
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TS2: Randbord abgebrochen und Aushub für neues 
Randbord zw. Euschen- und Zwingsbrücke 

TS2: Schalung für neue Randborde zw. der Zwings- und 
Euschenbrücke in Arbeit 

  

TS2: Fertig verlegte Bewehrung der 1. Etappe der neuen 
Randborde zw. Euschen- und Zwingsbrücke 

TS1: Schutthaufen nach der 1. Etappe der 
Felssäuberung im Bereich Balm 

 

TS2: Fertig erstellte Etappe des neuen Randbordes TS1: Felsabtrag im Bereich des Brennhüttlis, Balm 

 
 


